新 TDnet に関する今後のスケジュール

	平成 19 年						20 年						
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
		リプレースに関する通知		リプレースに関する説明会				操作説明会に関する通知	操作説明会		ID・パスワード等の配布		本稼働のご案内
											試行期間		新 TDnet 稼働

時期	内容	備考
平成 19 年 7 月	TDnet のリプレースに関するご案内	・本通知文です。
平成 19 年 10 月頃	TDnet のリプレースに関する説明会	・新 TDnet の概要、開示資料の作成・登録方法等に関する説明会です。
平成 20 年 2 月頃	新 TDnet 操作説明会の開催に関する通知 ・説明会に係る出欠票等の送付	
平成 20 年 3 月頃	新 TDnet 操作説明会	・新 TDnet の端末操作方法、試行期間中の作業内容等に関する説明会です。
平成 20 年 4 月頃	ID・パスワード等の配布	・新 TDnet を利用するための ID・パスワード、電子証明書等を配布します。
平成 20 年 5～6 月頃	試行期間 ・新 TDnet での操作テスト実施 ・本稼働に向けた会社マスター情報の設定	・試行期間開始までに端末をご準備ください。 ・新 TDnet にログインし、操作テストを実施するとともに、会社情報を設定します。
平成 20 年 6 月末頃	新 TDnet 本稼働のご案内	・新 TDnet の稼働について、正式にご連絡します

当スケジュールに関しては、システム構築の進捗状況等により、変更される場合があります。